2
ОТЧЕТ
муниципального образования Заречный об исполнении дорожной карты реализации пилотного проекта по комплексной цифровизации городского хозяйства и детального плана ее реализации
за период с 01 января по 15 октября 2019 года

	Наименование
мероприятия дорожной карты реализации пилотного проекта, детального плана ее реализации
	Плановая дата реализации мероприятия
	Фактическая дата реализации мероприятия
(в случае отсутствия фактической реализации указывается прогнозная дата реализации)
	Информация о фактической реализации мероприятия
(в случае отсутствия реализации мероприятия указываются причины этого, а также меры, принятые для обеспечения реализации мероприятия)
	Наименование  и значение планового показателя (в случае, если в соответствующем отчетном периоде предусмотрено достижение определенного показателя)
	Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату
	Причина отклонения 
(при не достижении планового значения показателя)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1 Представители от города Заречного включены в орган управления по созданию и развитию «Умного города» Пензенской области
	2019
	18.12.2018
	Распоряжение Правительства Пензенской области
	Плановое достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено
	
	
	Распоряжение от 18.12.2018
 № 676-рП

	[bookmark: _GoBack]1.2 Ведение регулярного (ежеквартального) информирования о реализации проектов «Умный город» через СМИ
	2019
	20.09.2019
	Выпуск  новостных сюжетов в местных СМИ
	4
	4
	
	Информационные порталы Город Z, Заречье, ТРК «Заречный»

	2. Внедрение цифрового сервиса по проведению опросов жителей города
	2019-2020
	24.09.2019,
09.09.2019
	Реализован первый этап, Опрос жителей осуществляется через городской информационный портал и мобильное приложение.
	Плановое достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено
	
	
	Информационный портал Город Z, 
Мобильное приложение «Гражданин страны Росатом»

	3. Внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей и устранения аварий «Обращение с жалобой»
	2019-2022
	25.05.2018,
10.10.2019
	Реализован первый этап. Управляющая компания ООО «ЖКХ» мобильное приложение и личный кабинет.
	Плановое достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено
	
	
	Внедрение в 2018 году. Программное обеспечение доработано в 2019 году.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4. Обеспечение в местах массового скопления людей и социально-значимых объектах доступа в сеть Wi-Fi
	2019-2020
	01.10.2019
	В местах массового скопления людей и социально-значимых объектах обеспечен доступ в сеть Wi-Fi
	90%
	90%
	
	Достижение 100% планируется в 2020 году

	5. Оснащение системами «умной» оплаты проезда, подключенного к системе мониторинга передвижения, управление и прогнозирование пассажиропотока
	2019
	01.07.2019
	Реализован первый этап.
Муниципальный транспорт оснащен онлайн кассами. Организован онлайн мониторинг пассажиропотока. 
	100%
	100%
	
	Введение оплаты проезда при помощи контрольно-кассовой техники 

	6. Снижение количества нарушений ПДД, пополнение бюджета за счёт штрафных санкций нарушителей ПДД, оперативное обеспечение отслеживания передвижений  транспортного средства при необходимости проведения розыскных мероприятий
	2019-2020
	01.06.2019
	Реализован первый этап.
Организованы стационарные места под установку камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
	6
	6
	
	Камеры мобильно перевозятся сотрудниками ГИБДД МО МВД России из одного района Заречного в другой, в зависимости от складывающейся ситуации на дорогах города. 

	7. Внедрение цифрового сервиса «Пожарные гидранты»
	2019
	10.10.2019
	Обновлена информация
	Плановое достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено
	
	
	Сервис внедрен с 2017 года




Глава города Заречного _____________________ О.В. Климанов                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14.10.2019 год                                                                     
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