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Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской

области

Глаголев В.А.Администратор регионального проекта

Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Пензенской области "Развитие

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,

обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на

2014-2022 годы"

Подпрограмма «Модернизация и развитие территориальной

сети автомобильных дорог»
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,

наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на

горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием

средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог

регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Пензенская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и

материалов, включенных в Реестр новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения, % в общем объеме новых

государственных контрактов на выполнение

работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог

31.12.2017 10,0000 20,0000 40,0000 53,0000 66,0000 80,0000Процент 0,0000

2 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла, предусматривающего

объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме

новых государственных

31.12.2017 10,0000 20,0000 35,0000 50,0000 60,0000 70,0000Процент 0,0000
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контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных дорог

3 Количество стационарных камер фото-видео-

фиксации нарушений правил дорожного

движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

31.12.2017 129,5000 147,4000 165,4000 183,3000 201,3000 211,0000Процент 100,0000

4  Количество устанавливаемых стационарных

камер фото-видео-фиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения с нарастающим итогом

31.12.2017 101,0000 115,0000 129,0000 143,0000 157,0000 165,0000Штука 78,0000

5 Количество внедренных интеллектуальных

транспортных систем на территории

субъекта Российской Федерации,

нарастающим итогом

31.12.2017 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000Штука 0,0000

6 Количество размещенных автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального значения, нарастающим

итогом

31.12.2017 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000Штука 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности

автомобильных дорог регионального и местного значения 0

1

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения.

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

51 2 3 4 6

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0

1

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения до 211% от

базового количества 2017 года

Доведение в 2024 году

количества стационарных камер

фото-видео-фиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211 %

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

201.3129.5 147.4 165.4 183.3 211

2

Использование новых

технологий и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

Доведение доли контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

реализации регионального

проекта, предусматривающих

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

-- - - - 80
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решений повторного

применения

использование новых

технологий и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения, до 80% от общего

количества новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

проекта)

3

Применение новых механизмов

развития и эксплуатации

дорожной сети, включая

использование контрактов

жизненного цикла

Доведение доли контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

реализации ПДД,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла[1],

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, до 70% от общего

количества новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог[1] Контракт жизненного

цикла – контракт на

осуществление дорожной

деятельности,

предусматривающих

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 70
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проведение различных видов

дорожных работ и имеющий

срок действия свыше 3 лет.
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество устанавливаемых

стационарных камер фото-

видео-фиксации нарушений

правил дорожного движения

на автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения с

нарастающим итогом

Штука Иное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

бн Рассчет показателя1

Дополнительный показатель:

Количество внедренных

интеллектуальных

транспортных систем на

территории субъекта

Российской Федерации,

нарастающим итогом

Штука Иное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

бн Рассчет показателя2

Дополнительный показатель:

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения,

нарастающим итогом

Штука Иное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

бн Рассчет показателя3

Дополнительный показатель: Процент Иное ФЕДЕРАЛЬНОЕ бн Рассчет показателя4
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Количество стационарных

камер фото-видео-фиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

Основной показатель: Доля

контрактов на осуществление

дорожной деятельности в

рамках национального

проекта, предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме

новых государственных

контрактов на выполнение

работ по капитальному

ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных

дорог

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

5

Основной показатель: Доля

контрактов на осуществление

дорожной деятельности в

рамках национального

проекта, предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр новых и

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

6
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наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения, % в общем

объеме новых

государственных контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог
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6. Дополнительная информация

Новые технологии и инновации. При выполнении ремонта автомобильных дорог в Пензенской области планируется применять современные материалы,

такие как: -щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Данный вид асфальтобетона отличается высокой прочностью, в его составе высокое содержание

щебня горных пород, который образует каменный скелет, успешно сопротивляющийся деформациям. Основные достоинства данного асфальтобетона – это

устойчивость к образованию колеи, снижение шума, значительно больший срок службы покрытия. - геосинтетические материалы, такие как геосетка.

Геосетка – это высокоэффективный строительный материал, обладающий высокой прочностью, износостойкостью и отличной адгезией. Геосетку

используют в качестве разделительного и армирующего слоя в строительстве и ремонте дорог. Применение геосеток в строительстве способствует

усилению верхнего слоя дороги, препятствуют образованию трещин и колеи. Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального

значения и дорожной сети городской агломерации в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического

регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)"0

1

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального значения.

Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Паспорт проекта

Глаголев В. А.,

Начальник ГКУ

"Управление

строительства и

дорожного хозяйства

Пензенской области"

-

31.12.2024

Мероприятие "Устройство автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального

значения."

1.1.1

Паспорт проекта

01.10.2019 Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

31.12.2019

Мероприятие "Устройство автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального

значения."

1.1.2

Паспорт проекта

01.01.2020 Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Устройство автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального

значения."

1.1.3

Паспорт проекта

01.01.2021 Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

31.12.2021

Мероприятие "Устройство автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального

значения."

1.1.4

Паспорт проекта

01.01.2022 Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

31.12.2022

Мероприятие "Устройство автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального

значения."

1.1.5

Паспорт проекта

01.01.2023 Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

31.12.2023

Мероприятие "Устройство автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального

значения."

1.1.6

Паспорт проекта

01.01.2024 Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

31.12.2024

Результат "Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211%

от базового количества 2017 года"0

2

Доведение в 2024 году количества

стационарных камер фото-видео-

фиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211 %

Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы2.1

Отчет

Гришаев А. Г.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

Мероприятие "Устройство стационарных камер

фото-видео-фиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года"

2.1.1

Отчет

01.01.2019 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2019

Мероприятие "Устройство стационарных камер

фото-видео-фиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

147,4% от базового количества 2017 года"

2.1.2

Отчет

01.01.2020 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2020

Мероприятие "Устройство стационарных камер

фото-видео-фиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

165,4% от базового количества 2017 года"

2.1.3

Отчет

01.01.2021 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2021

Мероприятие "Устройство стационарных камер

фото-видео-фиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

183,3% от базового количества 2017 года"

2.1.4

Отчет

01.01.2022 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2022

Мероприятие "Устройство стационарных камер2.1.5

Отчет

01.01.2023 Гришаев А. Г.,31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

фото-видео-фиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

201,3% от базового количества 2017 года"

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

Мероприятие "Устройство стационарных камер

фото-видео-фиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года"

2.1.6

Отчет

01.01.2024 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2024

Результат "Использование новых технологий и

материалов, включенных в Реестр новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения"0

3

Доведение доли контрактов на

осуществление дорожной деятельности

в рамках реализации регионального

проекта, предусматривающих

использование новых технологий и

материалов, включенных в Реестр

новых и наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного применения, до

80% от общего количества новых

государственных контрактов на

выполнение работ по капитальному

ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог

Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Паспорт проекта

Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение 20 % контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации регионального проекта,

предусматривающих использование новых

технологий и материалов."

3.1.1

Паспорт проекта

01.11.2020 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2020

Мероприятие "Заключение 40 % контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации регионального проекта,

предусматривающих использование новых

технологий и материалов."

3.1.2

Паспорт проекта

01.11.2021 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

01.12.2021

Мероприятие "Заключение 53% контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации регионального проекта,

предусматривающих использование новых

технологий и материалов."

3.1.3

Паспорт проекта

01.11.2022 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2022

Мероприятие "Заключение 66% контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации регионального проекта,

предусматривающих использование новых

технологий и материалов."

3.1.4

Паспорт проекта

01.11.2023 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2023

Мероприятие "Заключение контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации регионального проекта,

предусматривающих использование новых

технологий и материалов."

3.1.5

Паспорт проекта

01.11.2024 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2024

Результат "Применение новых механизмов

развития и эксплуатации дорожной сети, включая

использование контрактов жизненного цикла"0

4

Доведение доли контрактов на

осуществление дорожной деятельности

в рамках реализации ПДД,

предусматривающих выполнение работ

Симонов Н. П.,

Председатель

Правительства

Пензенской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на принципах контракта жизненного

цикла[1], предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных работ, до

70% от общего количества новых

государственных контрактов на

выполнение работ по капитальному

ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог[1] Контракт

жизненного цикла – контракт на

осуществление дорожной деятельности,

предусматривающих проведение

различных видов дорожных работ и

имеющий срок действия свыше 3 лет.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Паспорт проекта

Глаголев В. А.,

Начальник ГКУ

"Управление

строительства и

дорожного хозяйства

Пензенской области"

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключение 20% контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации ПДД, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла."

4.1.1

Паспорт проекта

01.11.2020 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2020

Мероприятие "Заключение 35% контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации ПДД, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла."

4.1.2

Паспорт проекта

01.11.2021 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение 50% контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации ПДД, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла."

4.1.3

Паспорт проекта

01.11.2022 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2022

Мероприятие "Заключение 60% контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации ПДД, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла."

4.1.4

Паспорт проекта

01.11.2023 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2023

Мероприятие "Заключение 70 % контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации ПДД, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла."

4.1.5

Паспорт проекта

01.11.2024 Гришаев А. Г.,

Министр строительства

и дорожного хозяйства

Пензенской области

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах

контракта

жизненного цикла,

предусматривающег

о объединение в

один контракт

различных видов

дорожных работ, % в

общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту  и

содержанию

автомобильных

дорог",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

стационарных камер

фото-видео-

фиксации

нарушений правил

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального

, местного значения

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

использование

новых технологий  и

материалов,

включенных в

Реестр новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения, % в

общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту и

содержанию

автомобильных

дорог",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

размещенных

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального

значения,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

устанавливаемых

стационарных камер

фото-видео-

фиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального

, местного значения

с нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Применение новых механизмов развития и

эксплуатации дорожной сети, включая

использование контрактов жизненного цикла

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах

контракта

жизненного цикла,

предусматривающег

о объединение в

один контракт

различных видов

дорожных работ, % в

общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту  и

содержанию

автомобильных

дорог",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

стационарных камер

фото-видео-

фиксации

нарушений правил

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального

, местного значения

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

использование

новых технологий  и

материалов,

включенных в

Реестр новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения, % в

общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту и

содержанию

автомобильных

дорог",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

размещенных

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального

значения,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

устанавливаемых

стационарных камер

фото-видео-

фиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального

, местного значения

с нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211%

от базового количества 2017 года

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 200,00



4

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах

контракта

жизненного цикла,

предусматривающег

о объединение в

один контракт

различных видов

дорожных работ, % в

общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту  и

содержанию

автомобильных

дорог",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

стационарных камер

фото-видео-

фиксации

нарушений правил

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального

, местного значения

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

использование

новых технологий  и

материалов,

включенных в

Реестр новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения, % в

общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту и

содержанию

автомобильных

дорог",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

размещенных

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального

значения,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

устанавливаемых

стационарных камер

фото-видео-

фиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального

, местного значения

с нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Использование новых технологий и материалов,

включенных в Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и технологических

решений повторного применения

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах

контракта

жизненного цикла,

предусматривающег

о объединение в

один контракт

различных видов

дорожных работ, % в

общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту  и

содержанию

автомобильных

дорог",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

стационарных камер

фото-видео-

фиксации

нарушений правил

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального

, местного значения

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля контрактов на

осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

использование

новых технологий  и

материалов,

включенных в

Реестр новых и

наилучших

технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения, % в

общем объеме новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту и

содержанию

автомобильных

дорог",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

размещенных

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального

значения,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

устанавливаемых

стационарных камер

фото-видео-

фиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального

, местного значения

с нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гришаев А. Г. Министр строительства и

дорожного хозяйства

Пензенской области

Семенов Д. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Глаголев В. А. Начальник ГКУ "Управление

строительства и дорожного

хозяйства Пензенской

области"

Гришаев А. Г. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Семенов Д. В. заместитель Председательства

Правительства Пензенской

области

Белозерцев И. А. 3

Использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений

повторного применения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Симонов Н. П. Председатель Правительства

Пензенской области

Белозерцев И. А. 3

5 Участник регионального

проекта

Лузгин А. В. Глава администрации города

Пензы

Белозерцев И. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Гришаев А. Г. Министр строительства и

дорожного хозяйства

Пензенской области

Семенов Д. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Козин С. Н. Глава администрации Белозерцев И. А. 5

8 Участник регионального

проекта

Климанов О. В. Глава города Белозерцев И. А. 5

Участник регионального

проекта
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9 Кувайцев В. Н. Глава Админитсрации Белозерцев И. А. 5

10 Участник регионального

проекта

Мокроусов С. В. начальник Управления Белозерцев И. А. 3

11 Участник регионального

проекта

Ильин Ю. О. Заместитель главы

администрации

Кувайцев В. Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Глаголев В. А. Начальник ГКУ "Управление

строительства и дорожного

хозяйства Пензенской

области"

Гришаев А. Г. 30

Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Симонов Н. П. Председатель Правительства

Пензенской области

Белозерцев И. А. 3

14 Участник регионального

проекта

Климанов О. В. Глава города Белозерцев И. А. 5

15 Участник регионального

проекта

Кувайцев В. Н. Глава Админитсрации Белозерцев И. А. 5

16 Участник регионального

проекта

Лузгин А. В. Глава администрации города

Пензы

Белозерцев И. А. 5

17 Участник регионального

проекта

Глаголев В. А. Начальник ГКУ "Управление

строительства и дорожного

хозяйства Пензенской

области"

Гришаев А. Г. 30

18 Участник регионального

проекта

Гришаев А. Г. Министр строительства и

дорожного хозяйства

Пензенской области

Семенов Д. В. 10

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
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19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришаев А. Г. Министр строительства и

дорожного хозяйства

Пензенской области

Семенов Д. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Гришаев А. Г. Министр строительства и

дорожного хозяйства

Пензенской области

Семенов Д. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Глаголев В. А. Начальник ГКУ "Управление

строительства и дорожного

хозяйства Пензенской

области"

Гришаев А. Г. 30

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Симонов Н. П. Председатель Правительства

Пензенской области

Белозерцев И. А. 3

23 Участник регионального

проекта

Абрашкин А. В. Начальник Управления Белозерцев И. А. 3

24 Участник регионального

проекта

Финогеева Л. М. Министр Белозерцев И. А. 5

25 Участник регионального

проекта

Гришаев А. Г. Министр строительства и

дорожного хозяйства

Пензенской области

Семенов Д. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Глаголев В. А. Начальник ГКУ "Управление

строительства и дорожного

хозяйства Пензенской

области"

Гришаев А. Г. 30


