Приложение 

к постановлению Главы Администрации г. Заречного

от  08.05.2009 № 732
Тарифы

на услуги, оказываемые МУ "Управление капитального строительства"

	№

п/п
	Наименование услуги
	Едини-ца измере-ния
	Тариф, 

руб. коп.

(с учетом НДС)


	1
	2
	3
	4

	1.
	Топографическая съемка застроенной территории М 1:500 (срок исполнения 1 месяц)
	1 га
	18454,36

	2.
	Топографическая съемка застроенной территории М 1:500 (при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 га
	20299,80

	3.
	Топографическая съемка застроенной территории М 1:500 (при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 га
	22145,23

	4.
	Топографическая съемка застроенной территории М 1:500 (при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 га
	25836,11

	5.
	Топографическая съемка незастроенной территории М 1:500 (срок исполнения 1 месяц)
	1 га
	10512,38

	6.
	Топографическая съемка незастроенной территории М 1:500 (при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 га
	11563,62

	7.
	Топографическая съемка незастроенной территории М 1:500 (при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 га
	12614,86

	8.
	Топографическая съемка незастроенной территории М 1:500 (при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 га
	14717,34

	9.
	Съемка текущих изменений (корректура) 
(срок исполнения 1 месяц)
	1 га
	9227,19

	10.
	Съемка текущих изменений (корректура) 
(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 га
	10149,91

	11.
	Съемка текущих изменений (корректура) 
(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 га
	11072,62

	12.
	Съемка текущих изменений (корректура) 
(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 га
	12918,06

	13.
	Проложение геодезических привязочных ходов и техническое   нивелирование 
(срок исполнения 1 месяц)
	1 км
	4303,98

	14.
	Проложение геодезических привязочных ходов и техническое нивелирование 
(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 км
	4734,38

	15.
	Проложение геодезических привязочных ходов и техническое нивелирование 
(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 км
	5164,78

	16.
	Проложение геодезических привязочных ходов и техническое нивелирование 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)


	1 км
	6025,57

	17.
	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками до 50 м:

а) подземные коммуникации (при глубине траншеи 1-Зм)

б) наземные здания и сооружения 
(срок исполнения 1 месяц)
	1 точка
	432,49

332,69

	18.
	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками до 50 м:

а) подземные коммуникации (при глубине траншеи 1-Зм)

б) наземные здания и сооружения 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 точка
	475,74

365,96

	19.
	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками до 50 м:

а) подземные коммуникации (при глубине траншеи 1-Зм)

б) наземные здания и сооружения 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 точка
	518,99

399,23

	20.
	Плановая и высотная привязка отдельных точек при расстоянии между точками до 50 м:

а) подземные коммуникации (при глубине траншеи 1-Зм)

б) наземные здания и сооружения 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 точка
	605,49

465,76

	21.
	Разбивка основных осей зданий и сооружений с проложением    теодолитных ходов при длине разбивочных сторон:

50 м

20 м

(срок исполнения 1 месяц)
	1 км
	11874,91

15588,44

	22.
	Разбивка основных осей зданий и сооружений с проложением    теодолитных ходов при длине разбивочных сторон:

50 м 

20 м 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 км
	13062,40 17147,28

	23.
	Разбивка основных осей зданий и сооружений с проложением    теодолитных ходов при длине разбивочных сторон:

50 м

20 м

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 км
	14249,89 18706,12

	24.
	Разбивка основных осей зданий и сооружений с проложением    теодолитных ходов при длине разбивочных сторон:

50 м

20 м

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 км
	16624,87 21823,81

	25.
	Разбивка трасс инженерных коммуникаций от существующей ситуации:

до 0,5 км

до 1,0 км 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 км
	2805,38 

4106,16

	26.
	Разбивка трасс инженерных коммуникаций от существующей ситуации:

до 0,5 км

до 1,0 км 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 км
	3085,92 

4516,78

	27.
	Разбивка трасс инженерных коммуникаций от существующей ситуации:

до 0,5 км

до 1,0 км 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 км
	3366,46 

4927,40

	28.
	Разбивка трасс инженерных коммуникаций от существующей ситуации

до 0,5 км

до 1,0 км 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 км
	3927,53

5748,63

	29.
	Вынос в натуру контура здания (котлована) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 котлован
	3809,44

	30.
	Вынос в натуру контура здания (котлована) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 котлован
	4190,39

	31.
	Вынос в натуру контура здания (котлована) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 котлован
	4571,33

	32.
	Вынос в натуру контура здания (котлована) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 котлован
	5333,22

	33.
	Отвод земельного участка от пунктов полигонометрии 

(срок исполнения 1 месяц)
	1км
	2376,78

	34.
	Отвод земельного участка от пунктов полигонометрии 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1км
	2614,46

	35.
	Отвод земельного участка от пунктов полигонометрии 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1км
	2852,14

	36.
	Отвод земельного участка от пунктов полигонометрии 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1км
	3327,49

	37.
	Картографическое вычерчивание топографических планов и карт с зарамочным оформлением в М 1:500 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 кв. дм
	167,84

	38.
	Картографическое вычерчивание топографических планов и карт с зарамочным оформлением в М 1:500 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 кв. дм
	184,63

	39.
	Картографическое вычерчивание топографических планов и карт с зарамочным оформлением в М 1:500 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 кв. дм
	201,41

	40.
	Картографическое вычерчивание топографических планов и карт с зарамочным оформлением в М 1:500 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 кв. дм
	234,98

	41.
	Рассмотрение проектов по инженерным коммуникациям на предмет соответствия топографическим материалам 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	1438,66

	42.
	Рассмотрение проектов по инженерным коммуникациям на предмет соответствия топографическим материалам 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	1582,52

	43.
	Рассмотрение  проектов по инженерным коммуникациям на предмет соответствия топографическим материалам 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	1726,39

	44.
	Рассмотрение проектов по инженерным коммуникациям на предмет соответствия топографическим материалам 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)


	1 объект
	2014,12

	45.
	Регистрация изыскательских работ для строительства и приемка материалов выполненных топографо-геодезических работ (цена на работы дана в зависимости от стоимости изысканий):

до 25 тыс. руб.

свыше 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

свыше 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

свыше 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

свыше 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб.

свыше 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. руб.

свыше 2000 тыс. руб. до 5000 тыс. руб.

свыше 5000 тыс. руб. до 10000 тыс. руб.

свыше 10000 тыс. руб.
	1 объект
	4%

1000 +3% от стоимости изысканий более 25 тыс. руб.

1750+2,5% от стоимости изысканий более 50 тыс. руб.

3250+2% от стоимости изысканий более 100 тыс. руб.

11250+1,5% от стоимости изысканий более 500 тыс. руб.

18750+1% от стоимости изысканий более 1000 тыс. руб.

28750+0,5% от стоимости изысканий более 2000 тыс. руб.

43750+0,25% от стоимости изысканий более 5000 тыс. руб.

56250 +0,1% от стоимости изысканий более 10000 тыс. руб.

	46.
	Подготовка планового материала
	1шт
	299,72

	47.
	Подбор материалов работником архива (материал одного вида)
	1 планшет
	89,30

	48.
	Топографическая съемка застроенной территории М 1:500 в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 га
	23031,26

	49.
	Топографическая съемка застроенной территории М 1:500 в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 га
	25334,39

	50.
	Топографическая съемка застроенной территории М 1:500 в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 га
	27637,52

	51.
	Топографическая съемка застроенной территории М 1:500 в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 га
	32243,77

	52.
	Топографическая съемка незастроенной территории М 1:500 в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 га
	13136,49

	53.
	Топографическая съемка незастроенной территории М 1:500 в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 га
	14450,14

	54.
	Топографическая съемка незастроенной территории М 1:500 в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 га
	15763,79

	55.
	Топографическая съемка незастроенной территории М 1:500 в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 га
	18391,09

	56.
	Съёмка текущих изменений (корректура) в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 га
	11515,63

	57.
	Съёмка текущих изменений (корректура) в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 га
	12667,19

	58.
	Съёмка текущих изменений (корректура) в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 га
	13818,76

	59.
	Съёмка текущих изменений (корректура) в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 га
	16121,88

	60.
	Проложение геодезических привязочных ходов и техническое нивелирование в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 км
	5269,66

	61.
	Проложение геодезических привязочных ходов и техническое нивелирование в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 км
	5796,63

	62.
	Проложение геодезических привязочных ходов и техническое нивелирование в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)


	1 км
	6323,60

	63.
	Проложение геодезических привязочных ходов и техническое нивелирование в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)


	1 км
	7377,53

	64.
	Плановая и высотная привязка отдельных точек в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая:

а) подземные коммуникации

б) наземные здания и сооружения 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 точка
	562,23

432,49

	65.
	Плановая и высотная привязка отдельных точек в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая: 

а) подземные коммуникации

б) наземные здания и сооружения 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 точка
	618,46

475,74

	66.
	Плановая и высотная привязка отдельных точек в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая: 

а) подземные коммуникации

б) наземные здания и сооружения 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 точка
	674,68

518,99

	67.
	Плановая и высотная привязка отдельных точек в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая: 

а) подземные коммуникации

б) наземные здания и сооружения 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 точка
	787,13

605,49

	68.
	Разбивка основных осей зданий и сооружений с проложением    теодолитных ходов в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая при длине разбивочных сторон:

50 м 

20 м 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 км
	14654,20 19223,74

	69.
	Разбивка основных осей зданий и сооружений с проложением    теодолитных ходов в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая при длине разбивочных сторон:

50 м

20 м 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 км
	16119,63 21146,12

	70.
	Разбивка основных осей зданий и сооружений с проложением    теодолитных ходов в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая при длине разбивочных сторон:

50 м

20 м 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 км
	17585,05

23068,49

	71.
	Разбивка основных осей зданий и сооружений с проложением    теодолитных ходов в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая при длине разбивочных сторон:

50 м

20 м 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)


	1 км
	20515,89

26913,24

	72.
	Разбивка трасс инженерных коммуникаций от существующей ситуации в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая: 

до 0,5 км

до 1,0 км 

(срок исполнения 1 месяц)


	1 объект
	3511,21

5089,84

	73.
	Разбивка трасс инженерных коммуникаций от существующей ситуации в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая:

до 0,5 км

до 1,0 км 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	3862,34 

5598,83

	74.
	Разбивка трасс инженерных коммуникаций от существующей ситуации в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая: 

до 0,5 км

до 1,0 км 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4213,46 

6107,82

	75.
	Разбивка трасс инженерных коммуникаций от существующей ситуации в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая: 

до 0,5 км

до 1,0 км 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	4915,71

7125,79

	76.
	Вынос в натуру контура здания (котлована) в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 котлован
	4731,08

	77.
	Вынос в натуру контура здания (котлована) в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 котлован
	5204,19

	78.
	Вынос в натуру контура здания (котлована) в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 котлован
	5677,30

	79.
	Вынос в натуру контура здания (котлована) в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 котлован
	6623,51

	80.
	Отвод земельного участка от пунктов полигонометрии в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 км
	3057,43

	81.
	Отвод земельного участка от пунктов полигонометрии в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 км
	3363,18

	82.
	Отвод земельного участка от пунктов полигонометрии в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 км
	3668,93

	83.


	Отвод земельного участка от пунктов полигонометрии в неблагоприятный период с 01 ноября по 01 мая 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 км
	4280,41

	84.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение объекта) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	2904,78

	85.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	3195,26

	86.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	3485,75

	87.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	4066,70

	88.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение, водоотведение объекта) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3715,30

	89.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение, водоотведение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	4086,83

	90.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение, водоотведение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4458,36

	91.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение, водоотведение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	5201,42

	92.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (теплоснабжение объекта) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3936,47

	93.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (теплоснабжение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	4330,13

	94.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (теплоснабжение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4723,78

	95.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (теплоснабжение объекта) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	5511,07

	96.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение объекта при подключении от ВЛ) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3503,97

	97.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение объекта при подключении от ВЛ) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	3854,37

	98.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение объекта при подключении от ВЛ) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4204,77

	99.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение объекта при подключении от ВЛ) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	4905,56

	100.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение объекта при подключении от ТП) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	4809,57

	101.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение объекта при подключении от ТП) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 объект
	5290,53

	102.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение объекта при подключении от ТП) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	5771,49

	103.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение объекта при подключении от ТП) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	6733,40

	104.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (бокс-гараж) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	2748,56

	105.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (бокс-гараж) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	3023,41

	106.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (бокс-гараж) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	3298,26

	107.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (бокс-гараж) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	3847,97

	108.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (кооперативные боксовые гаражи, протяженность трасс до 2 км) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	6260,13

	109.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (кооперативные боксовые гаражи, протяженность трасс до 2 км) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	6886,15

	110.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (кооперативные боксовые гаражи, протяженность трасс до 2 км) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	7512,16

	111.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (кооперативные боксовые гаражи, протяженность трасс до 2 км) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	8764,19

	112.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (кооперативные боксовые гаражи, протяженность трасс более 2 км) 

(срок исполнения 1 месяц)


	1 объект
	7285,49

	113.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (кооперативные боксовые гаражи, протяженность трасс более 2 км) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 объект
	8014,03

	114.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (кооперативные боксовые гаражи, протяженность трасс более 2 км) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)


	1 объект
	8742,58

	115.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (кооперативные боксовые гаражи, протяженность трасс более 2 км) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	10199,68

	116.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная котельная для отопления нежилых помещений площадью до 200 кв. м) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3485,76

	117.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная котельная для отопления нежилых помещений площадью до 200 кв. м) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	3834,33

	118.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная котельная для отопления нежилых помещений площадью до 200 кв. м) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4182,91

	119.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная котельная для отопления нежилых помещений площадью до 200 кв. м) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	4880,06

	120.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная котельная для отопления нежилых помещений площадью более 200 кв. м) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	4393,04

	121.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная котельная для отопления нежилых помещений площадью более 200 кв. м) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	4832,34

	122.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная котельная для отопления нежилых помещений площадью более 200 кв. м) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	5271,64

	123.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная котельная для отопления нежилых помещений площадью более 200 кв. м) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	6150,25

	124.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная модульная котельная) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	6869,59

	125.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная модульная котельная) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 объект
	7556,55

	126.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная модульная котельная) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)


	1 объект
	8243,51

	127.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная модульная котельная) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)


	1 объект
	9617,43

	128.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная модульная котельная - 2 владельца) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	4532,48

	129.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная модульная котельная - 2 владельца) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	4985,73

	130.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная модульная котельная - 2 владельца) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	5438,98

	131.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (автономная модульная котельная - 2 владельца) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	6345,48

	132.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (киоск) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	4605,53

	133.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (киоск) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	5066,08

	134.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (киоск) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	5526,63

	135.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (киоск) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	6447,74

	136.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (здания многофункционального назначения) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	10500,13

	137.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (здания многофункционального назначения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	11550,15

	138.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (здания многофункционального назначения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	12600,16

	139.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (здания многофункционального назначения) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	14700,19

	140.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (складские помещения) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	6833,32

	141.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (складские помещения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 объект
	7516,65

	142.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (складские помещения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	8199,99

	143.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (складские помещения) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	9566,65

	144.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (производственные помещения) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	10224,17

	145.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (производственные помещения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	11246,59

	146.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (производственные помещения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	12269,00

	147.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (производственные помещения) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	14313,84

	148.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (административное здание)

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	15529,67

	149.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (административное здание)

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	17082,64

	150.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (административное здание)

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	18635,61

	151.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (административное здание)

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	21741,54

	152.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (АЗС) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	10294,34

	153.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (АЗС) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	11323,78

	154.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (АЗС) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	12353,21

	155.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (АЗС) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	14412,08

	156.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (жилой дом - продление) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	7610,17

	157.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (жилой дом - продление) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	8371,18

	158.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (жилой дом - продление) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	9132,19

	159.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (жилой дом - продление) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	10654,23

	160.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение многоэтажного жилого дома 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	19640,93

	161.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение многоэтажного жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	21605,03

	162.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение многоэтажного жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	23569,12

	163.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение многоэтажного жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	27497,31

	164.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (комплекс многоэтажных жилых домов) (срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	25753,41

	165.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (комплекс многоэтажных жилых домов) (при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	28328,75

	166.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (комплекс многоэтажных жилых домов) (при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	30904,09

	167.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (комплекс многоэтажных жилых домов)  (при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	36054,77

	168.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (торгово-остановочного павильона) (срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	7037,37

	169.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (торгово-остановочного павильона) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	7741,10

	170.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (торгово-остановочного павильона) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	8444,84

	171.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (торгово-остановочного павильона) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	9852,31

	172.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение индивидуального жилого дома 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3493,42

	173.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	3842,75

	174.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4192,10

	175.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	4890,78

	176.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (многоэтажный жилой дом)

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	15435,29

	177.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (многоэтажный жилой дом)

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	16978,81

	178.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (многоэтажный жилой дом)

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	18522,34

	179.
	Подготовка исходных данных на инженерно-техническое обеспечение объекта (многоэтажный жилой дом)

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	21609,40

	180.
	Рассмотрение и сопровождение документации на стадии оформления технических условий 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3769,91

	181.
	Рассмотрение и сопровождение документации на стадии оформления технических условий 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	4146,90

	182.
	Рассмотрение и сопровождение документации на стадии оформления технических условий 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4523,89

	183.
	Рассмотрение и сопровождение документации на стадии оформления технических условий 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	5277,88

	184.
	Подготовка исходных данных на электроснабжение и газоснабжение индивидуального жилого дома 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	1203,93

	185.
	Подготовка исходных данных на электроснабжение и газоснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	1324,32

	186.
	Подготовка исходных данных на электроснабжение и газоснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	1444,72

	187.
	Подготовка исходных данных на электроснабжение и газоснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	1685,50

	188.
	Подготовка исходных данных на один вид инженерного обеспечения 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	284,28

	189.
	Подготовка исходных данных на один вид инженерного обеспечения 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	312,71

	190.
	Подготовка исходных данных на один вид инженерного обеспечения 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	341,14

	191.
	Подготовка исходных данных на один вид инженерного обеспечения 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	398,00

	192.
	Подготовка исходных данных на газоснабжение индивидуального жилого дома 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	382,79

	193.
	Подготовка исходных данных на газоснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	421,07

	194.
	Подготовка исходных данных на газоснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	459,35

	195.
	Подготовка исходных данных на газоснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	535,91

	196.
	Подготовка исходных данных на электроснабжение индивидуального жилого дома 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	755,02

	197.
	Подготовка исходных данных на электроснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	830,51

	198.
	Подготовка исходных данных на электроснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	906,01

	199.
	Подготовка исходных данных на электроснабжение индивидуального жилого дома 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	1057,02

	200.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (один вид инженерного обеспечения в составе группы жилых домов) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	512,79

	201.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (один вид инженерного обеспечения в составе группы жилых домов) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	564,07

	202.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (один вид инженерного обеспечения в составе группы жилых домов) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	615,35

	203.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (один вид инженерного обеспечения в составе группы жилых домов) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	717,91

	204.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (один вид инженерного обеспечения) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	1183,76

	205.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (один вид инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	1302,14

	206.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (один вид инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)


	1 объект
	1420,51

	207.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (один вид инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)


	1 объект
	1657,56

	208.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (два вида инженерного обеспечения)

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	1960,52

	209.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (два вида инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	2156,58

	210.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (два вида инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	2352,63

	211.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (два вида инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	2744,73

	212.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (инженерное обеспечение) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	2685,39

	213.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (инженерное обеспечение) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	2953,94

	214.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (инженерное обеспечение) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	3222,48

	215.
	Сопровождение проектной документации на индивидуальный      жилой дом (инженерное обеспечение) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	3759,56

	216.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (отдельные виды инженерного обеспечения) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3862,34

	217.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (отдельные виды инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	4248,57

	218.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (отдельные виды инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4634,81

	219.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (отдельные виды инженерного обеспечения) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	5407,28

	220.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (застройка квартала) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3591,11

	221.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (застройка квартала) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 объект
	3950,22

	222.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (застройка квартала) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)


	1 объект
	4309,33

	223.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (застройка квартала) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	5027,55

	224.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (застройка в микрорайоне и квартале) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	7759,33

	225.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (застройка в микрорайоне и квартале) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	8535,26

	226.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (застройка в микрорайоне и квартале) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	9311,19

	227.
	Сопровождение проектной документации на объекты жилищно-гражданского назначения (застройка в микрорайоне и квартале) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	10863,06

	228.
	Подготовка и сопровождение материалов под размещение инженерных сооружений (на существующих площадях)       (срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3516,21

	229.
	Подготовка и сопровождение материалов под размещение инженерных сооружений (на существующих площадях)       (при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	3867,83

	230.
	Подготовка и сопровождение материалов под размещение инженерных сооружений (на существующих площадях)       (при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4219,45

	231.
	Подготовка и сопровождение материалов под размещение инженерных сооружений (на существующих площадях)       (при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	4922,69

	232.
	Подготовка и сопровождение материалов под размещение инженерных сооружений 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	7202,90

	233.
	Подготовка и сопровождение материалов под размещение инженерных сооружений 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	7923,19

	234.
	Подготовка и сопровождение материалов под размещение инженерных сооружений 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	8643,48

	235.
	Подготовка и сопровождение материалов под размещение инженерных сооружений 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	10084,06

	236.
	Подготовка материалов для возможности размещения объекта (полный пакет) 

(срок исполнения 1 месяц)


	1 объект
	5476,27

	237.
	Подготовка материалов для возможности размещения объекта (полный пакет)

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 объект
	6023,90

	238.
	Подготовка материалов для возможности размещения объекта (полный пакет) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	6571,52

	239.
	Подготовка материалов для возможности размещения объекта (полный пакет) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	7666,78

	240.
	Предпроектные работы по размещению рекламной конструкции 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 шт.
	689,34

	241.
	Предпроектные работы по размещению рекламной конструкции 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 шт.
	758,28

	242.
	Предпроектные работы по размещению рекламной конструкции 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 шт.
	827,21

	243.
	Предпроектные работы по размещению рекламной конструкции 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 шт.
	965,08

	244.
	Консультационные услуги, услуги по комплектованию и сопровождению пакета графических материалов - эскизных проектов 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	1069,88

	245.
	Консультационные услуги, услуги по комплектованию и сопровождению пакета графических материалов - эскизных проектов 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	1176,87

	246.
	Консультационные услуги, услуги по комплектованию и сопровождению пакета графических материалов - эскизных проектов 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	1283,86

	247.
	Консультационные услуги, услуги по комплектованию и сопровождению пакета графических материалов - эскизных проектов 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	1497,84

	248.
	Подготовка схемы замеров (справка) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	408,67

	249.
	Подготовка схемы замеров (справка) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	449,54

	250.
	Подготовка схемы замеров (справка) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	490,40

	251.
	Подготовка схемы замеров (справка) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	572,14

	252.
	Подготовка справки, запроса 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 запрос
	88,17

	253.
	Инженерное обследование строительных конструкций гаража в составе ГСК 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 гараж
	459,94

	254.
	Инженерное обследование строительных конструкций гаража в составе ГСК 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 гараж
	505,93

	255.
	Инженерное обследование строительных конструкций гаража в составе ГСК 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 гараж
	551,93

	256.
	Инженерное обследование строительных конструкций гаража в составе ГСК 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 гараж
	643,92

	257.
	Инженерное обследование многоэтажных жилых зданий до 10 этажей (1 блок-секция) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	19202,2

	258.
	Инженерное обследование многоэтажных жилых зданий до 10 этажей (1 блок-секция) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	21122,42

	259.
	Инженерное обследование многоэтажных жилых зданий до 10 этажей (1 блок-секция) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	23042,64

	260.
	Инженерное обследование многоэтажных жилых зданий до 10 этажей (1 блок-секция) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	26883,08

	261.
	Инженерное обследование нежилого помещения площадью свыше 300 кв. м 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	7385,97

	262.
	Инженерное обследование нежилого помещения площадью свыше 300 кв. м 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	8124,57

	263.
	Инженерное обследование нежилого помещения площадью свыше 300 кв. м 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	8863,17

	264.
	Инженерное обследование нежилого помещения площадью свыше 300 кв. м 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	10340,36

	265.
	Инженерное обследование многоэтажных жилых зданий до 6 этажей (1 блок-секция) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	9524,85

	266.
	Инженерное обследование многоэтажных жилых зданий до 6 этажей (1 блок-секция) 

 (при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	10477,34

	267.
	Инженерное обследование многоэтажных жилых зданий до 6 этажей (1 блок-секция) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	11429,82

	268.
	Инженерное обследование многоэтажных жилых зданий до 6 этажей (1 блок-секция) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	13334,80

	269.
	Работы по обследованию квартиры с целью перевода в нежилой фонд 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	3448,96

	270.
	Работы по обследованию квартиры с целью перевода в нежилой фонд 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	3793,86

	271.
	Работы по обследованию квартиры с целью перевода в нежилой фонд 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	4138,76

	272.
	Работы по обследованию квартиры с целью перевода в нежилой фонд 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	4828,55

	273.
	Инженерное обследование строительных конструкций нежилого одноэтажного здания на каждые 100 куб. м 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 куб. м
	380,99

	274.
	Инженерное обследование строительных конструкций нежилого одноэтажного здания на каждые 100 куб. м 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 куб. м
	419,10

	275.
	Инженерное обследование строительных конструкций нежилого одноэтажного здания на каждые 100 куб. м 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 куб. м
	457,20

	276.
	Инженерное обследование строительных конструкций нежилого одноэтажного здания на каждые 100 куб. м 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 куб. м
	533,40

	277.
	 Оказание консультационных услуг для юридических, физических лиц по нежилым объектам
	1 консуль-тация
	1573,00

	278.
	Техническое обследование квартиры после перепланировки (срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	2542,81

	279.
	Техническое обследование квартиры после перепланировки (при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	2797,09

	280.
	Техническое обследование квартиры после перепланировки (при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	3051,37

	281.
	Техническое обследование квартиры после перепланировки (при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	3559,93

	282.
	Инженерное обследование строительных конструкций нежилого помещения площадью до 350 кв. м 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 куб. м
	4431,58

	283.
	Инженерное обследование строительных конструкций нежилого помещения площадью до 350 кв. м 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 куб. м
	4874,74

	284.
	Инженерное обследование строительных конструкций нежилого помещения площадью до 350 кв. м 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 куб. м
	5317,90

	285.
	Инженерное обследование строительных конструкций нежилого помещения площадью до 350 кв. м 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 куб. м
	6204,22

	286.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов (проектная документация) при наличии замечаний по документам заказчика 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	4676,97

	287.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов (проектная документация) при наличии замечаний по документам заказчика 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	5144,66

	288.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов (проектная документация) при наличии замечаний по документам заказчика 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)


	1 объект
	5612,36

	289.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов (проектная документация) при наличии замечаний по документам заказчика 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	6547,75

	290.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов (проектная документация) при отсутствии замечаний по документам заказчика 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	1959,63

	291.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов (проектная документация) при отсутствии замечаний по документам заказчика 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	2155,59

	292.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов (проектная документация) при отсутствии замечаний по документам заказчика 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	2351,55

	293.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов (проектная документация) при отсутствии замечаний по документам заказчика 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	2743,48

	294.
	Выезд специалиста на место 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	2001,23

	295.
	Выезд специалиста на место 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	2201,36

	296.
	Выезд специалиста на место 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	2401,48

	297.
	Выезд специалиста на место 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)


	1 объект
	2801,73

	298.
	Оказание консультационных услуг для физических лиц по жилым объектам
	1 консуль-тация
	268,77

	299.
	Оказание консультационных услуг для юридических лиц по жилым объектам
	1 консуль-тация
	1573,00

	300.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов в целях оформления заключений уполномоченных органов для последующего обращения в суд и иные инстанции (по самовольно возведенным постройкам, самовольно выполненным перепланировкам объектов недвижимого имущества) 

(срок исполнения 1 месяц)


	1 объект
	6293,60

	301.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов в целях оформления заключений уполномоченных органов для последующего обращения в суд и иные инстанции (по самовольно возведенным постройкам, самовольно выполненным перепланировкам объектов недвижимого имущества) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)


	1 объект
	6922,96

	302.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов в целях оформления заключений уполномоченных органов для последующего обращения в суд и иные инстанции (по самовольно возведенным постройкам, самовольно выполненным перепланировкам объектов недвижимого имущества) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	7552,32

	303.
	Рассмотрение и сопровождение пакета документов в целях оформления заключений уполномоченных органов для последующего обращения в суд и иные инстанции (по самовольно возведенным постройкам, самовольно выполненным перепланировкам объектов недвижимого имущества)

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	8811,04

	304.
	Подготовка исходных данных для межевания (для объектов жилищно-гражданского назначения и других объектов недвижимого имущества) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	1678,97

	305.
	Подготовка исходных данных для межевания (для объектов жилищно-гражданского назначения и других объектов недвижимого имущества) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	1846,87

	306.
	Подготовка исходных данных для межевания (для объектов жилищно-гражданского назначения и других объектов недвижимого имущества) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	2014,77

	307.
	Подготовка исходных данных для межевания (для объектов жилищно-гражданского назначения и других объектов недвижимого имущества) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	2350,56

	308.
	Подготовка исходных данных для межевания (для индивидуальных жилых домов) 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 объект
	1065,98

	309.
	Подготовка исходных данных для межевания (для индивидуальных жилых домов) 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 объект
	1172,57

	310.
	Подготовка исходных данных для межевания (для индивидуальных жилых домов) 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 объект
	1279,17

	311.
	Подготовка исходных данных для межевания (для индивидуальных жилых домов) 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 объект
	1492,37

	312.
	Подготовка топографического материала в электронном виде - растровая основа 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 кв. дм
	501,12

	313.
	Подготовка топографического материала в электронном виде - растровая основа 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 кв. дм
	551,23

	314.
	Подготовка топографического материала в электронном виде - растровая основа 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 кв. дм
	601,35

	315.
	Подготовка топографического материала в электронном виде - растровая основа 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1 кв. дм
	701,57

	316.
	Подготовка топографического материала в электронном виде - цифровая основа 

(срок исполнения 1 месяц)
	1 га
	5596,53

	317.
	Подготовка топографического материала в электронном виде - цифровая основа 

(при сокращении срока исполнения в 1,2 раза)
	1 га
	6156,18

	318.
	Подготовка топографического материала в электронном виде - цифровая основа 

(при сокращении срока исполнения в 1,4 раза)
	1 га
	6715,83

	319.
	Подготовка топографического материала в электронном виде - цифровая основа 

(при сокращении срока исполнения в 2 и более раз)
	1га
	7835,14

	320.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве 10 точек
	1 схема
	1796,86

	321.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве 20 точек
	1 схема
	1864,97

	322.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве 30 точек
	1 схема
	1933,08

	323.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве 40 точек
	1 схема
	2001,19

	324.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве 50 точек


	1 схема
	2069,30

	325.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве от 51 до 100 точек


	1 схема
	4148,78

	326.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве от 100 до 200 точек


	1 схема
	4557,44

	327.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве от 200 до 300 точек


	1 схема
	4966,11

	328.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве от 300 до 400 точек


	1 схема
	5374,77

	329.
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории с нанесением координат в количестве от 400 до 500 точек
	1 схема
	5783,44


Примечание: при расчете стоимости работ, указанных в п. 45, применять индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства, рекомендуемый Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для применения в текущем квартале.

Первый заместитель Главы Администрации




А.Г.Рябов

